1Online-Ауыл жобасы​ by Уразов, Н.А. et al.
«Аудан аумағындағы интернет байланысы төмен елді-мекендерге жоғары 
жылдамдықтағы, сапалы, қолжетімді интернет желісін тарту» - 1Online-Ауыл жобасы




Білім беру бағдарламаларын іске асыру және 
ілгерілету кабинеті
«___» _______________ 2021 ж.
____________
(қолы)
Орал қаласы 26 ақпан 2021 жыл
«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына тағайындалған мемлекеттік 
қызметшілердің қайта даярлау курсы
ЖОБА АТАУЫ Аудан аумағындағы интернет байланысы төмен елді-мекендерге жоғары 
жылдамдықтағы, сапалы, қолжетімді интернет желісін тарту
Қысқаша атауы 1Online-Ауыл
Бастамашылар Аудандық әкімдік , Ақпараттандыру және мемлекеттік қызмет бөлімі
Жобаны негіздеу, алғышарттары 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 ҚР Үкіметі қаулысымен бекітілген «Цифрлы 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы
Қатысушылар және мүдделі 
жақтар
Бастамашы – Аудандық әкімдік, Мердігер – ЖШС, Ұялы байланыс операторлары;
Мүдделі жақтар: ауыл тұрғындары (жұмыс орындары); операторлар, құрылысшылар, 
электр қуатын жеткізуші және т.б.
Жобаның шектеулері • Уақыт: 2 кезең. 1-кезең – 2022 жылдың 2 жарты жылдығына дейін; 2 кезең – 2023 
жылдың 2 жарты жылдығына дейін;
• Бюджет: 200 млн теңге: 1-кезеңде – 100 млн. тг.; 2-кезеңде – 100 млн. тг.
• Сапа: 20 Мбит/с кем емес жоғары жылдамдықтағы, сапалы,қолжетімді интернетке қол 
жеткізу
• Өзге де шектеулер: Жер мәселесі (антенна матчталық құрылғы орнату)
Жобаның мақсатты
индикаторлары мен табыстылық 
критерийлері
▪ Мақсатты индикаторлары: Мерзімі: уақытылы орындалуы – 2023 жылдың 2 жарты 
жылдығы; бюджет: бөлінген қаражат толығымен қажеттілікті қамтамыз етуі; сапасы:
10 а/о, 32 елді-мекенді 20МБит/с кем емес интернет жылдамдығымен қамтамыз етілуі.
▪ Табыстылық критерийлері: Ауыл тұрғындарының жоғары жылдамдықты интернеті 
болуы, Байланыстың кез-келген түрі қолжетімді болуы; Аудан көлемінде жобаның 
сәтті орындалып, нәтижеге жетуі.
Жоба өнімі Аудан бойынша 10 ауылдық округ, 32 елді-мекенді жоғары жылдамдықтағы интернетпен 
қамтамыз ету.
Ұсыну күні 26.02.2021
Дайындады Құлтемір Райымбек Қайырбекұлы, Уразов Нұрымбек Айбекович, 

























Қатысушылар мен мүдделі жақтар:























4 Мәслихат -40 +20 Нақты және нәтижелі 
жоба
Туындаған сұрақтары
бойынша нақты және 
қанағаттандырарлық 
жауап беру
5 Бәсекелестер -40 +20 Абоненттерінің азаюы Жоба жөнінде ақпарат
берілмеуін қадағалау
Жобаның мүдделі жақтарын талдау матрицасы
№ Жұмыстар Жұмыс ұзақтығы
A Старт - 1 күн
B Құжаттарды дайындау А 10 күн
C Қаражаттың бөлінуі B 14 күн
D Мемлекеттік сатып алуды өткізу C 45 күн
E Жер учаскесінің құжаттарын рәсімдеу C 20 күн
F Мердігермен келіссөздер жүргізу D 3 күн
G Ұялы байланыс операторымен келіссөздер жүргізу D 3 күн
H АМС құрылысы E,F 60 күн
I Ұялы байланыс операторларының спутниктерінің орнатылуы G,H 15 күн
J Бақылау, қадағалау C Үнемі
K Халықты ұялы байланыс желісіне қосу I 30 күн
L Қорытынды құжаттамаларды әзірлеу J,K 30 күн
M Финиш L 1 күн
Желілік кесте








Жобаның тәуекелдерін бағалау және анықтау әдісі











1 Уақытылы қаржының бөлінбеуі 2 2 2 26
2 Ауа райының қолайсыздығы 4 4 1 15
3 АМС орнатылатын жер
учаскесінің жеке меншікте
болуы
2 2 2 10
4 Құрылыс материалдарының
уақытылы жеткізілмеуі
3 4 2 25
